



План мероприятий («дорожная карта») создания и функционирования центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» Ингольской СОШ филиала МБОУ Ивановской СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственный
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - Центр) «Точка роста» (правовое обеспечение создания и функционирования Центра):</p> <ul style="list-style-type: none"> - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра. 	<p>Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о Центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию Центра</p>	<p>декабрь 2023 г., корректировка августе 2024 г.</p>	<p>директор ОУ руководитель Центра</p>
2	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - проведение для учащихся, педагогов, родителей (законных представителей) информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов; - размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА роста» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней 	<p>в течение реализации проекта</p>	<p>руководитель Центра педагоги Центра</p>

		информационных материалов(статьи, новости, онлайн-реклама); - презентация проекта «Точка роста» на классных часах, Педагогических советах, родительских собраниях		
3	Приемка и установка оборудования		Проведение приемки и установка оборудования и средств обучения	июнь - август 2024г.
4	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)		Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания Центра образования «Точка роста»	июнь - август 2024 г.
5	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»		Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности, дополнительного образования, планируемых к реализации на базе Центра образования	июнь - август 2024 г.
6	Разработка графика работы Центра, расписания занятий урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования		Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	май 2024 г.
7	Открытие Центра образования в единый день открытий		Информационное освещение мероприятий в средствах массовой информации	01.09.2024 г.
8	Организация набора обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе Ингольской СОШ филиале МБОУ Ивановской СОШ		Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста»	сентябрь 2024г.
9	Реализация учебно-воспитательных мероприятий в Центре образования «Точка роста»		Реализация плана учебно-воспитательных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	в течение реализации проекта
10	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и		Достижение индикативных показателей результативности	в течение реализации

	иных работников системы образования, родительской общественности			проекта	
11	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра образования «Точка роста»	Квалифицированные педагоги		апрель – август 2024 г.	директор ОУ руководитель Центра
12	Еженедельные планерки по реализации мероприятий	Управление и контроль результатами функционирования Центра образования		еженедельно по понедельникам, начиная с 19.08.2024 г.	директор ОУ руководитель Центра
13	Представление опыта реализации мероприятий для педагогической общественности муниципального округа, края	Фиксация, рефлексия практического опыта педагогами		в течение реализации проекта	директор ОУ руководитель Центра педагоги Центра